Accessibilité numérique
Plan d'actions 2025

Actions	Statut	Date
Elaboration du schema pluriannuel	Réalisé	2025
Réalisation du plan d'actions 2025	Réalisé	1er Semestre 2025
Création d'un calendrier des corrections	Réalisé	1er Semestre 2025
Mise en place du 1er plan de remédiation et d'amélioration de l'accessibilité sur nos sites institutionnels suivant le calendrier des corrections. Listes des correctifs prioritaires réalisés : Mise en conformité des différents formulaires de contact Faciliter la navigation au clavier sur l'ensemble des sites	Réalisé	1er Semestre 2025
Audit de validation post corrections sur 8 sites : socotec.fr ; socotec.com, socotec.nl ; socotec.es ; socotec.co.uk ; socotec.us ; socotec.de ; socotec.it	Réalisé	09/2025
Mise à jour de la déclaration d'e-accessibilité sur socotec.fr	Réalisé	18/09/2025
Désignation du référent e-accessibilité	Réalisé	2nd semestre 2025
Sensibilisation des équipes marketing groupe et international aux enjeux de l'e-accessibilité	Réalisé	2nd semestre 2025
Constitution du comité de pilotage e-accessibilité	Réalisé	2nd semestre 2025